Propuesta de implementación: control integral de requerimientos y desarrollo de TI

Mi recomendación es implementar Azure DevOps como plataforma central de gestión de requerimientos, proyectos, tareas, programación, pruebas y entregas.

No recomiendo mantener Excel como herramienta de seguimiento, ni utilizar simultáneamente Jira, Monday, ClickUp y Azure DevOps. Eso generaría información duplicada y dificultaría determinar cuál es el estado verdadero de un requerimiento.

La solución debe permitir que el Gerente de TI pueda entrar en cualquier momento y responder:

¿Cuántos requerimientos existen y quién los solicitó?

¿Cuáles están pendientes de análisis o aprobación?

Kanban Soporte, errores, mantenimiento y solicitudes urgentes.

Gestión formal de cambios Modificaciones que afecten sistemas críticos y producción.

¿Cómo funcionaría?

Scrum para desarrollo

Sprints de dos semanas.

Reunión diaria de 15 minutos.

Planificación al inicio del sprint.

Revisión de resultados al finalizar.

Retrospectiva para identificar problemas.

Requerimientos priorizados antes de iniciar el sprint.

Kanban para operaciones

Cada solicitud tiene responsable.

Se establecen prioridades.

Se limita la cantidad de tareas simultáneas.

Los bloqueos se hacen visibles.

Las tareas urgentes no desaparecen dentro del backlog de proyectos.

La metodología no debe permitir que cada programador seleccione libremente qué quiere desarrollar. La prioridad debe ser definida por el responsable del producto o proceso de negocio, coordinada con la Jefatura de Desarrollo y la Gerencia de TI.

"Explícame este requerimiento. Indícame qué debe hacer el sistema, cuáles son las reglas de negocio, qué casos excepcionales debo considerar y qué preguntas debo realizar al analista antes de comenzar."

El asistente consulta el requerimiento y documentación autorizada, y genera una explicación estructurada.

La respuesta debe revisarse antes de incorporarse al requerimiento oficial.

Microsoft indica que los prompts y resultados de los modelos vendidos mediante Azure no se utilizan para entrenar modelos fundacionales sin autorización y no están disponibles para los proveedores de esos modelos. Aun así, Seguridad debe revisar ubicación de procesamiento, configuración, contratos y tratamiento de datos antes de habilitar el servicio.

Regla: nunca utilizar datos reales de clientes, credenciales, información bancaria o registros financieros identificables en herramientas de IA que no hayan sido expresamente autorizadas por la institución.

Ejemplo de dashboard para cada área:

Gerencia TI Todos los proyectos, requerimientos, atrasos, riesgos y entregas.

PMO Solicitudes pendientes, aprobaciones, prioridades y antigüedad.

Desarrollo Tareas por programador, avances, bloqueos y entregas.

QA Pruebas pendientes, aprobadas, rechazadas y defectos abiertos.

Infraestructura Solicitudes, incidentes y cambios tecnológicos.

Productividad individual Tareas asignadas, completadas, vencidas y pendientes.